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Bei der Durchfiihrung von ErschlieBungs-, Abriss-, Bau- oder anderen Umbauarbeiten im Boden oder
Untergrund eines Grundstlicks kann es vorkommen, dass archdologische Objekte oder Statten gefunden
werden.

Im Falle einer zufilligen Entdeckung von archdologischen Uberresten wahrend der ErschlieRungsarbeiten,
mussen diese unweigerlich unterbrochen werden, damit archdologische Untersuchungen auf dem
Grundstick durchgefiihrt werden kénnen. In diesem Zusammenhang haben das Ministerium fir Kultur
und das INRA (Institut national de recherches archéologiques) die Vorgehensweise der
Praventivarchaologie eingefiihrt.

Mithilfe der Praventivarchidologie, die liber das Gesetz vom 25. Februar 2022 zum kulturellen Erbe!
geregelt ist, sollen die Interessen des Bauherrn mit denen der wissenschaftlichen Forschung und der
Bewahrung des archaologischen Erbes in Einklang gebracht werden. In diesem Rahmen sollen die
archaologischen Giter, die von offentlichen oder privaten Arbeiten betroffen sind, innerhalb einer
angemessenen Frist entdeckt, dokumentiert oder ggf. durch eine wissenschaftliche Studie erhalten
werden.

Die Praventivarchdologie besteht aus zwei Phasen: zuerst aus der Entdeckung archaologischer
Fundstellen, vor allem im Rahmen einer archaologischen Diagnostik. Wenn diese Phase positiv ist und
eine Erhaltung der archdologischen Elemente in situ nicht moglich ist, kann an dieser Fundstelle in einer
zweiten Phase eine Prdventivgrabung durchgefiihrt werden. Danach wird das Grundstick fur die
ErschlieBungsarbeiten archdologisch freigegeben.

1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo
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Die Vorgehensweise in der Praventivarchaologie

1. Wie reicht man einen Antrag zur archdologischen Bewertung ein?

Ein Antrag zur archdologischen Bewertung der geplanten Erschlieungsarbeiten muss beim INRA
eingereicht werden, um die Auswirkungen letzterer auf das archdologische Erbe zu bewerten.

Die Anfrage besteht aus einem Formular zur archaologischen Bewertung, das datiert und vollstandig
ausgefillt sein muss (s. Anlage 1; die PDF-Version kann ebenfalls Gber die Web-Seite des INRA
heruntergeladen werden), und aus den im Formular verlangten Anlagen. Die gesamten Unterlagen
konnen dem INRA per Post oder elektronisch — per E-Mail, OTX oder We-transfer - an
amenagement@inra.etat.lu zugestellt werden.

2. Welche Arbeiten oder Projekte benodtigen keine archdologische Bewertung?

a. Arbeiten/Projekte in der archiologischen Beobachtungszone (ZOA) oder des zugehérigen
Untergebiets:

Gemal Art.4 des o. g. Gesetzes, ist fiir folgende Arbeiten keine archaologische Bewertung notwendig:

- alle Arbeiten, die sich in der archdologischen Beobachtungszone (zone d’observation
archéologique - ZOA) befinden und mit denen ein Teilbebauungsplan (PAP) ,Quartier existant”
(QE) mit einer Grundfliche von weniger als 100 m? und einer Tiefe von weniger als 0,25 m
umgesetzt wird;

- alle dringenden Infrastrukturarbeiten?, die sich in der Beobachtungszone (ZOA) befinden ;

- alle Arbeiten, die sich in der Unterzone der archaologischen Beobachtungszone befinden und mit
denen ein PAP QE mit einer Grundflache von weniger als 0,3 ha und einer Tiefe von weniger als
0,25 m umgesetzt wird;

- alle Arbeiten, die sich in der Unterzone der archdologischen Beobachtungszone befinden und mit
denen ein PAP ,,Nouveau Quartier” (NQ) mit einer Flache von weniger als 1 ha umgesetzt wird;

- alle Arbeiten zur Sanierung der bestehenden Verkehrswege, die sich in der Unterzone der
archaologischen Beobachtungszone befinden.

Die archdologische Beobachtungszone (ZOA) und die dazugehoérige Unterzone sind Uber eine
groRherzogliche Verordnung geregelt und eingegrenzt. Sie sind integraler Bestandteil in Form einer
Uberlagerten Zone aller nationaler, kommunaler oder urbanistischer Plane oder ErschlieBungsprojekte
(Allgemeiner Bebauungsplan, sektorielle Plane, Flachennutzungsplan, usw.).

2 Unter dringenden Arbeiten versteht man beispielsweise absolut erforderliche Arbeiten im Zusammenhang mit
Rohrbruch oder Erdrutschen.
3
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Fir weitere Informationen lber das archdologische Beobachtungsgebiet kénnen Sie folgende Abteilung
beim INRA kontaktieren : Service de l'inventaire et de la cartographie du patrimoine archéologique -
gestion.zoa@inra.etat.|u.

b. Arbeiten/Projekte auBerhalb des archiologischen Beobachtungsgebiets (ZOA):

Ebenfalls von einer archdologischen Bewertung nach Art. 4 des o. g. Gesetzes befreit sind alle geplanten
Arbeiten an national geschitzten Denkmalern (die nicht Bestandteil der ZOA sind).

GemaR Art. 30 des o. g. Gesetzes, ist eine schriftliche ministerielle Genehmigung vom Kulturminister fir
alle auRen oder innen ausgefiihrten Reparatur-, Sanierungs- oder jegliche Anderungsarbeiten an einem
national geschiitzten Denkmal notwendig. Die Genehmigung kann unterschiedlichen Vorschriften
unterliegen, je nachdem welche Arbeiten geplant sind, bzw. um welche Stéatte es sich handelt.

Im Falle eines Antrags einer ministeriellen Genehmigung fiir Arbeiten an einem national geschitzten
Denkmal, wenden Sie sich bitte frihestmoglich an folgende Abteilung beim INRA : Service des sites
archéologiques classés et relations patrimoniales - pcnarcheo@inra.etat.lu

3. Wer stellt den Antrag zur archdologischen Bewertung?

Der Antrag zur archdologischen Bewertung wird vom Bauherrn der geplanten Arbeiten an das INRA
gestellt. Allerdings konnen auch folgende Personen den Antrag stellen: der Grundstiicksbesitzer, auf
dessen Grund die Arbeiten geplant sind; das Ingenieur-, Stadtebau-, Architekturbiiro, das mit der Planung
des Projektes beauftragt wurde; die Gemeinde oder der Staat als Eigentliimer des jeweiligen Grundstiicks.

4. Zu welchem Zeitpunkt stellt man den Antrag zur archdologischen Bewertung?

GemaR Art.4 des o.g. Gesetzes muss der Antrag zur archdologischen Bewertung spatestens zum
Zeitpunkt der Anfrage der Bau- oder Abrissgenehmigung gestellt werden.

Um eventuelle Verzégerungen im Ablauf der geplanten Arbeiten zu vermeiden, kénnen die Unterlagen
zur archdologischen Bewertung auch schon vor der Anfrage der Bau- oder Abrissgenehmigung beim INRA
eingereicht werden. Wenn andere Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden miissen - so wie z.B.:
Teilbebauungsplan (PAP), punktuelle Anderung des allgemeinen Bebauungsplans (PAG), UVP-Screening,
usw., kann das Projekt oder der Vorentwurf der geplanten Arbeiten schon im Vorfeld oder zeitgleich zu
diesen Antragen der anderen Verwaltungen beim INRA eingereicht werden.

5. Empfangsbestatigung

Nach Erhalt der Unterlagen zur archdologischen Bewertung wird der Service du suivi archéologique de
I'aménagement du territoire vom INRA ihre Vollstéandigkeit Giberprifen. Wenn das Dossier komplett ist,
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erhélt der Antragsteller eine Empfangsbestatigung. Diese Empfangsbestatigung beinhaltet u.a. die Frist
fur die Antwort seitens des INRA.

6. Die ministerielle Anordnung

Nach der archdologischen Bewertung erhdlt der Antragsteller innerhalb von 30 Werktagen eine
ministerielle Anordnung. Diese Frist lauft ab dem Datum, an dem die Unterlagen vom INRA als komplett
angesehen werden.
GemaR Art. 5 des o. g. Gesetzes, besteht die ministerielle Anordnung aus:

a. einer Baufeldfreigabe der Grundstiicke mit niedrigem archéologischen Potential; oder

b. einer Anordnung von Operationen zur archdologischen Diagnostik; oder

c. einer Anordnung von Ausgrabungen im Rahmen der Praventivarchdologie.

Die Gemeinde, in der das Bauvorhaben geplant ist, erhélt eine Kopie dieser Anordnung.

Wenn innerhalb der Frist von 30 Werktagen nach Eingang der vollstandigen Unterlagen im Rahmen des
Art. 4 des o.g. Gesetzes keine Anordnung ausgestellt wird, erhalt das vorgelegte Bauvorhaben
automatisch eine archaologische Freigabe.

Wenn das Bauvorhaben geandert wird, muss der Bauherr einen Antrag zur Neubewertung seines Projekts
einreichen. Daraufhin wird dem Bauherrn eine neue ministerielle Anordnung zugestellt.

7. Das technische und wissenschaftliche Lastenheft (CCST)

Nach Erhalt der ministeriellen Anordnung zu einer archaologischen Operation, kann der Bauherr beim
INRA die Person kontaktieren, die die MaRnahme begleitet (Responsable du suivi scientifique - RSS). Die
Kontaktdaten befinden sich auf der ministeriellen Anordnung.

Der MaRnahmenverantwortliche (RSS) ldsst dem Bauherrn das technische und wissenschaftliche
Lastenheft (CCST) zur vorgeschriebenen Operation, gemaR Art. 8 des o. g. Gesetzes, zukommen. Um ein
Angebot zu erhalten, muss der Bauherr die ministerielle Anordnung und das Lastenheft (CCST) an die
archaologischen Dienstleister schicken.

Das technische und wissenschaftliche Lastenheft (CCST) enthélt gemaR Art. 9 des o. g. Gesetzes eine Liste
der archéologischen Dienstleister (Opérateurs archéologiques — OA). Da sich diese Liste zwischen dem
Zeitpunkt des Verschickens durch das INRA und der Anfrage eines Angebots durch den Bauherrn dndern
kann, befindet sich eine stets aktuelle Liste der zugelassenen archaologischen Dienstleister auf der
Interseite des INRA, unter der Rubrik ,Aménagement”. Diese kann bei Bedarf heruntergeladen werden.
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8. Wer zahlt die Operationen der Praventivarchaologie?

GemaR Art. 14 des o. g. Gesetzes, missen die Kosten der im Rahmen von Art. 5 des o. g. Gesetzes
vorgeschriebenen archdologischen Mallnahmen vom Bauherrn getragen werden.

Die Kosten, die mit den im Rahmen von Art.5 vorgeschriebenen archaologischen Ausgrabungen
einhergehen, werden jeweils zur Halfte vom Bauherrn und vom Staat getragen.

9. Die Anfrage der ministeriellen Genehmigung und der wissenschaftliche Arbeitsplan
(PSI)

GemaR Art. 11 des o. g. Gesetzes, bediirfen alle archadologische Feldforschungen — so auch Operationen
der Praventivarchdologie - einer vorherigen ministeriellen Genehmigung.

Die Anfrage zur ministeriellen Genehmigung so wie sie in Art. 11 des o. g. Gesetzes vorgesehen ist, muss
durch den zugelassenen archaologischen Dienstleister getatigt werden. Dieser wurde vom Bauherrn fir
eine bestimmte, vorgeschriebene archdologische Mallnahme beauftragt. Wenn der archaologische
Dienstleister den Zuschlag des Bauherrn erhalten hat, wird er den wissenschaftlichen Arbeitsplan (projet
scientifique d’intervention - PSI) beim INRA, bzw. beim MaRnahmenverantwortlichen (RSS) des INRA
einreichen. Dieses PSI steht demnach fiir die Anfrage zur Genehmigung der betroffenen archaologischen
Operation.

Der Antrag zur ministeriellen Genehmigung — und somit das Einreichen des PSI beim INRA, muss
spatestens 30 Werktage vor dem geplanten Beginn der archadologischen Feldforschung erfolgen. Die
Voraussetzungen fiir den Antrag der ministeriellen Genehmigung und deren Erlass sind in Kapitel 2 der
groBherzoglichen Verordnung vom 9. Mirz 2022 aufgefiihrt.>.

Die Gemeinde, in der die archdologische Operation stattfinden wird, erhalt eine Kopie der ministeriellen
Genehmigung. GemaR Art. 8 des o. g. Gesetzes ist die Genehmigung 1 Jahr giiltig ab dem Datum ihrer
Ausstellung. Die Giiltigkeit kann auf Anfrage verlangert werden.

10. Zutrittsgenehmigung

Vor Beginn der archdologischen PraventivmalRnahme, muss der Bauherr dem archdologischen
Dienstleister die Zutrittsgenehmigung fiir alle zu untersuchenden Grundstiicke tibergeben. Diese muss in
unterzeichneter Version im PSI eingegliedert sein, und erlaubt dem arch&ologischen Dienstleister sowie
den Mitarbeitern des INRA, den Zugang auf die betroffenen Grundstiicke.

Ist das zu untersuchende Grundstiick verpachtet oder vermietet, muss der Bauherr den Pachter(n) und
den Mieter(n) tGber den Beginn und die Dauer der archiologischen Operation informieren.

Der archéologische Dienstleister muss bei Bedarf eine Genehmigung bei der Zivilluftfahrtbehérde (DAC)
einholen, damit er eine Drone wahrend der Operation nutzen kann.

3 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/03/09/a99/jo
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11. Sonstige erfoderliche Genehmigungen

Wenn das Grundstlick national geschiitzt ist oder ein national geschiitztes Gut beriihrt, ist gemafd Art. 30
des o. g. Gesetzes eine Genehmigung oder eine Stellungnahme seitens des Kulturministeriums notwendig.

Falls vor der archaologischen Operation Genehmigungen von anderen Ministerien, staatlichen oder
kommunalen Verwaltungen erforderlich sind (z. B. Genehmigung bei der StralRenbauverwaltung,
Genehmigung fir die Zwischenlagerung von Aushubmaterial in einer Griinzone, usw.), muss der Bauherr
vor Beginn der archdologischen Intervention eine Kopie dieser Genehmigungen an den archaologischen
Dienstleister ibergeben.

12. Das Treffen vor Beginn der MaBRnahme

Ein Treffen vor Ort sollte spatestens eine Woche vor Beginn der MaRnahme stattfinden. Dieses Treffen
wird vom archaologischen Dienstleister, der vom Bauherrn beauftragt wurde, organisiert. Bei dem Treffen
sind der archadologische Dienstleister, der Bauherr und der MaBnahmenverantwortliche des INRA
anwesend.

Der Bericht der Baustellenbesprechung wird vom archdologischen Dienstleister erstellt. Dieser schickt ihn
am folgenden Arbeitstag an den Bauherrn und an den MaRnahmenverantwortlichen des INRA.

13. Das Anfangsdatum der archdologischen Operation

Das Datum, an dem die archaologische Operation beginnen soll, wird vom Bauherrn und vom
archaologischen Dienstleister festgelegt. Dieses Datum muss im wissenschaftlichen Arbeitsplan (PSI) und
somit bei der Anfrage der ministeriellen Genehmigung vermerkt werden. Wenn dieses Datum aus
bestimmten Griinden geandert werden muss, soll der verantwortliche Archaologe des Dienstleisters der
zustandigen Person beim INRA (RSS) friihestmoglich das neue Datum schriftlich mitteilen.

Da die ministerielle Genehmigung ab ihrem Erlass fiir ein Jahr giiltig ist, muss die archadologische Operation
innerhalb dieser Zeitspanne beginnen. Wird diese Frist Uberschritten, muss der archidologische
Dienstleister eine neue Genehmigung beantragen.

14. Die Dauer der archdologischen Operation (Diagnostik)

Die Dauer der archdologischen Operation (Diagnostik) ist im wissenschaftlichen Arbeitsplan (PSl)
angegeben und somit auch beim Antrag der Genehmigung. Die Dauer der Intervention muss den Angaben
des technischen und wissenschaftlichen Lastenheftes (CCST) entsprechen.

Im Rahmen einer diagnostischen MaRnahme kann der MaRnahmenverantwortliche des INRA (RSS) die
Dauer der Intervention verlangern, und zwar mittels einer zusatzlichen Tranche, deren maximale Dauer
im PSI steht. Diese zusatzlichen Tage bilden einen festen Bestandteil der archdologischen Operation. Die
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Dauer der zusatzlichen Tranche im PSI muss der im Lastenheft (CCST) vorgeschriebenen Dauer
entsprechen.

Gemal Art. 6 des o. g. Gesetzes darf eine Operation der Praventivarchdologie die Gesamtdauer von 6
Monaten nicht Gberschreiten, — dies ab Beginn der betroffenen Operation, den Kollektivurlaub im
Sommer und Winter und Schlechtwetter ausgenommen. Die Unterbrechung der Arbeiten durch
Schlechtwetter und ihre Wiederaufnahme wird vom INRA beschlossen.

Die Dauer einer archaologischen Operation kann verlangert werden, indem INRA und Bauherr eine
Einigung finden und je nach wissenschaftlichem Resultat der archdologischen Praventivmalinahme oder
infolge anderer bestehender wissenschaftlicher Angaben.

Im Falle einer auRerordentlichen Entdeckung wahrend der archaologischen PraventivmaRnahme kann die
Dauer der Operation verlangert werden, ohne aber die Dauer von 5 Jahren zu (iberschreiten.

Die Gesamtdauer von 6 Monaten kann auch in nicht fortlaufenden Abschnitten stattfinden. Wenn eine
archdologische PraventivmaRnahme durch hoéhere Gewalt (technisches Problem des Baggers,
Arbeitsunfall, Krankheitsfall eines Mitglieds der Grabungsmannschaft, usw.) unterbrochen wird, haftet
das INRA nicht fiir Anderungen des Anfangs-/Enddatums der Intervention. Die Gesamtdauer, so wie sie
im Lastenheft (CCST) vorgeschrieben wurde, muss eingehalten werden.

15. Die wissenschaftliche Kontrolle der archdologischen PraventivmaBnahme durch den
MaRnahmenverantwortlichen des INRA (RSS)

Die archéologische PraventivmalRnahme wird durch einen zugelassenen archiologischen Dienstleister
ausgefiihrt. Wenn dieser wahrend seiner Arbeiten auf archaologische Elemente st6Rt, muss er sich sofort
mit dem MaRRnahmenverantwortlichen des INRA in Verbindung setzen.

GemaR Art. 10 des o. g. Gesetzes, kann der MalBnahmenverantwortliche oder jeder andere Mitarbeiter
des INRA Besuche vor Ort wahrend der Gesamtzeit der archdologischen Praventivoperation vornehmen,
nach schriftlichem und vorherigem Einverstandnis des Grundstlckbesitzers (die unterschriebene
Zutrittsgenehmigung zu den betroffenen Parzellen muss vom Bauherrn an den archadologischen
Dienstleister (ibergeben werden, s. Kapitel ,,Sonstige erforderliche Genehmigungen®).

16. Das Ende einer archdologischen Operation (Diagnostik)

Am Ende der archdologischen Operation muss der archdologische Dienstleister innerhalb von
7 Arbeitstagen einen Plan der Operation einreichen. Dieser digitale Plan beinhaltet die Details der
archdologischen MalRnahme auf parzellarischem Hintergrund (Grenze und Nummern der Parzellen), die
genauen Stellen der Intervention und die archdologischen Strukturen, die entdeckt wurden.

Nach Prifung und Freigabe dieses Plans und je nach Resultat der archdologischen MalRnahme, informiert
das INRA den archdologischen Dienstleister tiber die Abgabefrist des Abschlussberichts und der Funde.
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17. Der Abschlussbericht der diagnostischen MaRBnahme (RFO)

Je nach Resultat der archaologischen Operation betragt die Abgabefrist des Abschlussberichts (rapport
final d’opération - RFO) zwischen 30 Werktagen und maximal 6 Monaten. Die benétigte Zeit fur das
Erstellen des Berichts wird im Lastenheft (CCST) der jeweiligen Operation festgehalten.

Der Abschlussbericht muss dem MaRnahmenverantwortlichen in der von ihm vorgegebenen Frist
abgegeben werden (s. Kap. 16), zusammen mit den Funden und jedem anderen wissenschaftlichen
Dokument, das im Rahmen der Operation erstellt wurde. Der MaRnahmenverantwortliche darf die vom
archdologischen Dienstleister abgegebenen Daten (einschl. Fotos, Plane usw.) im Rahmen seiner im
Gesetz vom 25. Juni 2004 - zur Reorganisation der kulturellen Institute - definierten Aufgaben nutzen.

Die Vorlage des Abschlussberichtes und die Verfassungsrichtlinien des INRA missen bericksichtigt
werden. Eine Kopie des freigegebenen Abschlussberichtes wird dem Bauherrn durch den archaologischen
Dienstleister tibergeben.

18. Was passiert nach der archdologischen Diagnostik?

Je nach Resultat der archdologischen Diagnostik, kann der Minister gemald Art. 5 § 2 des o. g. Gesetzes
eine Praventivausgrabung verordnen.

Wenn wahrend einer archdologischen Diagnostik keine archdologische Fundstelle von herausragender
Bedeutung zutage kommt, gemalR Art. 6 des o.g. Gesetzes, erhalt das beauflagte Grundstiick eine
archdologische Freigabe. Diese gilt nur fiir die in diesem Projekt vorgesehenen Arbeiten (ohne die
geplante Bautiefe oder -flache zu tiberschreiten).

Wenn das Projekt gedndert wird, muss der Bauherr eine Neubewertung seines Projektes beantragen.

19. Was tun bei einer zufalligen Entdeckung von archdologischen Funden und Befunden?

Nach der Entdeckung von archdologischen Funden und Befunden wahrend Abriss-, Bau-, Aufschiittungs-
oder Aushubarbeiten muss der Entdecker spatestens ein Werktag nach der Entdeckung das INRA, unter
Angabe der genauen Fundstelle dariiber informieren.

GemaR Art. 16 des 0. g. Gesetzes missen der Entdecker und der Grundstiickseigentiimer, bei dem der
Fund gemacht wurde, daflir sorgen, dass die archaologischen Elemente provisorisch geschiitzt werden,
indem die laufenden Arbeiten sofort unterbrochen werden.

20. Kann man die Prozeduren der Praventivarchaologie ablehnen? Was passiert, wenn man
die Prozeduren der Praventivarchdologie missachtet?

GemaR Art. 117 des o. g. Gesetzes, wird Folgendes als Straftat angesehen und kann mit einer Geldstrafe
zwischen 500 Euros und 1.000.0000 Euros bestraft werden, wenn die Person, u.a.:
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de recherches archéologiques

e unterladsst, ihr Bauvorhaben, ihr Abrissvorhaben, ihre Aufschiittungs- und Aushubarbeiten auf
einem in der ZOA befindlichen Grundstiick zur Bewertung einzureichen;

e eine MalRnahme der Praventivarchaologie ohne Zulassung ausfiihrt;

e archdologische Felduntersuchungen ohne ministerielle Genehmigung ausfiihrt;

e archiologische Uberreste wiahrend Abriss-, Bau-, Aufschiittungs- oder Aushubarbeiten entdeckt,
und das INRA nicht davon in Kenntnis setzt, und/oder die Arbeiten auf dem betroffenen
Grundstick nicht sofort unterbricht.

KONTAKT

Service du suivi archéologique de I'aménagement du territoire

Tel : 26 02 81 53 — E-Mail : amenagement@inra.etat.lu

Service de I'inventaire et de la cartographie du patrimoine archéologique

Tel : 26 02 81 66 — E-Mail : gestion.zoa@inra.etat.lu
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